
ล าดบั

ที่
จ านวน

วงเงินทีจ่ะ

จัดซ้ือจัดจ้าง

ระยะเวลาที่

คาดว่าจะซ้ือ

จะจ้าง

วิธีการจัดซ้ือจัด

จ้าง

1
จ้างเหมา

ก่อสร้าง

ปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยนอกและ

ผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเชียงม่วน
1 406,000.00

 1 ต.ค 63 - 

31 ม.ีค 64
วิธีเฉพาะเจาะจง

2
จ้างเหมา

ก่อสร้าง

ปรับปรุงร้ัวคอนกรีตบล็อคของ

โรงพยาบาลเชียงม่วน ความสูง 

1.575ม. ยาว 279ม.

1 418,000.00
 1 ต.ค 63 - 

31 ม.ีค 64
วิธีเฉพาะเจาะจง

3
จ้างเหมา

ก่อสร้าง

ปรับปรุงโรงจอดรถจักรยานยนต์ของ

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลเชียงม่วน
1 227,000.00

 1 ต.ค 63 - 

31 ม.ีค 64
วิธีเฉพาะเจาะจง

4
จ้างเหมา

ก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 1 2,600,000.00

 2 ต.ค 63 - 

31 ม.ีค 64
วิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทัง้ส้ิน 3,651,000.00

แผนจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(นายสมภพ  เมืองชื่น)

นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงม่วน

โครงการ/รายการทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

แหล่งเงิน เงินนอกงบประมาณ (เงินรายจา่ยอ่ืน-งบค่าบริการทางการแพทยท์ี่เบิกจา่ยในลักษณะงบลงทุน)

 หน่วยงานโรงพยาบาลเชียงม่วน


